花盆与割草机优化进展及OTA联调说明

2026年10月20日 | 供设备方与项目负责人确认

当前结论 用户反馈 Android 割草机一次升级约2分钟，曾出现设备已升级、App却提示失败。本轮已修正结果判定并补充分段计时；实际升级提速及差分包是否生效，仍需联合实测。

已完成的App改动

项目	当前实现与验证范围
亮度调节与实时状态	亮度支持拖动连续调节并降至0；设备DP主动上报后实时刷新，避免旧查询覆盖新状态。
OTA状态与结果修复	沿用涂鸦SDK升级。安装阶段SDK报错后先核验版本；安装中收到本次目标版本报告即可完成。割草机读DP112，花盆读DP148。
OTA分段诊断	调试构建记录首次进度、进入安装、结果核验、目标版本匹配及最终结果；重复状态不重置起点，不改变SDK传输节奏。

说明：SDK报告固件已下载到设备时，96%也可进入“固件安装中”。结果核验2分钟只触发“暂未确认”提示，并非每次升级固定等待2分钟。

设备方及平台方需配合确认

配合项	需提供的信息
差分包与升级配置	本次实际为差分包还是全量包、包大小、源版本和目标版本、组件类型；设备差分能力及进度上报是否实际生效。仅有SDK支持不能证明本次使用差分包。
设备内部耗时	下载完成、校验及写入完成、重启并联网、目标版本上报的时间；异常时同时提供设备日志及SDK失败/超时信息。

设备侧请按实际固件SDK核对 diff_ota 配置及 tuya_iot_dev_upgd_progress_rept 进度上报的适用性与运行日志；它们不属于App端开关。

联合测试与验收

在同一设备、相同源版本和目标版本、相同组件及网络条件下，对比本App与智能生活App；每端建议至少3次，记录中位耗时与异常次数。

记录节点 点击升级 → 首次进度 → 进入安装 → 目标版本报告 → App显示完成。结合设备日志，区分进度推进、设备安装和界面确认耗时。

验收口径 设备与App最终结果一致；已成功升级不误报失败；根据分段实测确定优化位置和提速目标，当前不承诺具体缩短秒数。

验证状态：亮度及实时DP相关回归已通过；OTA结果核验与本轮计时相关回归已通过。尚未取得新包真机OTA时间线，未确认实际提速。

依据：当前App实现与回归记录；涂鸦官方 Smart App SDK 固件升级文档、平台固件升级说明。